

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(Д.П.Тотмянина,

Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)

2026г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
на август 2026 год.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева между Дворцовым и Благовещенским мостами (1240)																															
2	р. Мойка от Красного моста до Корабельного моста (1244)																															
3	Канал Грибоедова от Каменного моста до р. Фонтанка (1271)																															
4	р. Фонтанка от Гороховой (П) и Бородинской (Л) улиц до Галерного моста (1269)																															
5	Ново-Адмиралтейский канал на всем протяжении (1327)																															
6	Адмиралтейский канал на всем протяжении (1326)																															
7	р. Пряжка от р. Мойка до Бердова моста (П) и до Адмиралтейского завода (Л) (1323)																															
8	Крюков канал на всем протяжении (1297)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(Д.П.Тотмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)

2026 г.

ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Василеостровского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от Стрелки В.О. до Благовещенского моста (1241)																															
2	р. Малая Нева от Стрелки В.О. до Тучкова моста (1169)																															
3	р. Малая Нева от Тучкова моста до р. Смоленка (1169)																															
4	р. Смоленка на всем протяжении (1168)																															

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(Д.П.Тотмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)

2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Выборгского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от Литейного моста до Большого Сампсониевского проспекта (1241)																															
2	р. Большая Невка от Большого Сампсониевского пр. до Кантемировского моста (1240)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

Д.П.Тотмянина,

Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)

2026 г.

ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Калининского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от Пискаровского пр.. до Литейного моста (1241)																															

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(Д.Н.Тотмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Кировского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Дачная от Дачного пр. до Ленинского пр. (1321)																															
2	р. Дачная от пр. Ветеранов до Дачного пр. (1321)																															
3	р. Дачная кв. 1 Ульянка, пруд № 7 (от ул. Лени Голикова до ул. Танкиста Хрустицкого) (1321)																															

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

Д.П.Тотмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Колпинского района Санкт-Петербурга
на август 2026 года

№ п/п	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р.Нева (п.Усть-Ижоора) (1241)																															
2	р. Ижора (п.Усть-Ижора) (1333)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(Д.П.Тотмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от ж/д моста через р.Нева до Пискаревского пр. (1241)																															
2	р.Лубья от Ммалого Ильинского моста до р.Охта (1104)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

2025 г.

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

Первый заместитель директора (Н.А.Тихомиров,
2026 г.



выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

[illegible]

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(Д.П.Тотмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)

2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках

Невского района Санкт-Петербурга

на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от устья р. Славянка до Обводного канала (II) (кроме участка напротив храма по адресу пр. Обуховской Обороны д.24 лит. А -100 м), от Октябрьской наб. д. 29 лит. Г до ж/д моста через р. Неву (II) (1241)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

2026 Г.

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

2026 г.



выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Петроградского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

[illegible]

№ п/п	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10	р. Малая Невка от р. Большая Невка до Большого Петровского моста (1260)																															

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности
(Д.П. Готмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)
2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А. Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК
выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Петродворцового района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ручей Стрелка (1502)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(Д.П.Тотмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)

2026 г.



ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Приморского района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Большая Невка от Кантемировского моста до устья (1240)																															
2	р. Черная речка от Коломяжского пр. до р. Большая Невка (1257)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

Д.П.Тотмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Центрального района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.


№ п/п	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от истока Обводного канала до Дворцового моста (1241)																															
2	р. Мойка от р.Фонтанки до Гороховой ул. (1244)																															
3	р. Фонтанка от р. Невы до Гороховой ул. (П) и до Бородинской ул. (Л) (1269)																															
4	Канал Грибоедова от р. Мойки до Гороховой ул. (1271)																															
5	Зимняя канавка на всем протяжении (1306)																															
6	Лебяжья канавка на всем протяжении (1305)																															

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

 (Д.П.Тотмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)

2026 г.


**Г Р А Ф И К**

выполнения работ по кошению водной растительности на водоемах
Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	Дата оказания услуг
Выборгский район		
1	Пруд Ольгинский (сквер б/н у Ольгинского пруда) (3123)	03-04.08
2	Пруд Серебряный (3037)	17-18.08
Калининский район		
3	Полюстровские пруды (сквер Безбородко) (3222)	05-06.08
Красногвардейский район		
4	Пруд б/н (сад Передовиков) (2859)	07.08
Кировский район		
5	Пруд б/н (пр.Стачек д.156) (4545)	10.08

№ п/п	Наименование водного объекта	Дата оказания услуг
6	Пруд б/н (Александрино) (4555)	12.08
8	Пруд б/н (пр.Стачек , д.206) (4551)	10.08
Колпинский район		
8	Ижорский пруд	26-31.08
Московский район		
9	Пруд б/н (парк Авиаторов) (3548)	19-20.08
Петроградский район		
10	Крестовый пруд (3343)	21.08
Пушкинский район		
11	Пруд б/н (5113)	14.08
Приморский район		
12	Мартыновский пруд (Мартыновский сквер) (3212)	24-25.08
13	Пруд б/н (сквер Генерала Селезнева) (3346)	25.08

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(Д.П. Готмянина,
Начальник сектора охраны водных объектов Отдела обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений и охраны водных
объектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А. Тихомиров,
Первый заместитель директора)

2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водоемах
Петродворцового района Санкт-Петербурга
на август 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	август																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Английский пруд (южная часть между Черным прудом и ж/д) (2502)																															
2	Английский пруд (средняя часть между ж/д и пешеходным мостиком) (2502)																															
3	Английский пруд (северная часть между пешеходным мостиком и СПб шоссе) (2502)																															
4	Ольгин пруд (Колонистский парк) (2536)																															
5	Генеральский пруд (2481)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков