

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)

2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водоемах
Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	Дата оказания услуг
Выборгский район		
1	Среднее Суздальское озеро (3130)	29-30.09
Красногвардейский район		
2	Пруд б/н (парк Малиновка) (2852)	10-11.09
Кировский район		
3	Пруд б/н (4555)	18.09
4	Пруд б/н (пр.Стачек, д.206) (4551)	28.09
5	Пруд б/н (парк Александрино) (4555)	28.09
Петроградский район район		
6	Пруд Петровский (Петровский парк (Б. Петровский парк) (3223)	01-04.09

№ п/п	Наименование водного объекта	Дата оказания услуг
Пушкинский район		
9	Колонистский пруд (Отдельный парк) (3685)	24-25.09
Центральный район		
	Пруды Таврического сада (3224)	16-17.09

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026г.



ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 год.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Обводный канал от ул.Заслонова(П) и Московского пр.(Л) до устья (1243)																														
2	Таракановка на всем протяжении (1324)																														
3	Бумажный канал на всем протяжении (1325)																														

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК
выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Выборгского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	р. Нева от Литейного моста до Большого Сампсониевского проспекта (1241)																														
2	р. Большая Невка от Большого Сампсониевского пр. до Кантемировского моста (1240)																														

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Калининского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№	Наименование водного объекта	сентябрь																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	р. Нева от Пискаровского пр.. до Литейного моста (1241)																														

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета

2026 г.

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров)

Первый заместитель директора)

2026 I

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Кировского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

[illegible]

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

Комитета
по обеспечению охраны окружающей
среды и рациональному использованию экологической без-
опасности (А.Е.Ковалева)
по обеспечению безопасности
храны водных объектов К
2026 г.

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

Первый заместитель директора)

С.П.Б. ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров)
директора)
2026 г.

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

[illegible]

А.А. Безруков

р.СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров

Первый заместитель директора)

2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Красносельского района Санкт-Петербурга от наплавного мусора
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	р. Дудергофка от пр.Маршала Жукова до пр.Ветеранов (1022)																														
2	р. Сосновка (пруд №2, ул. Пионерстроя между домами №15 (корп.1 и корп.2) и №17 (корп.1 и корп.2)) (1018)																														
3	р. Сосновка (пруд №3, ул. Чекистов д. 13 лит. Д) (1018)																														
4	Дудергофский канал от д.10, корпус 2, литера А по ул. Катерников до моста Ахмата Кадырова (1023)																														

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026г.



ГРАФИК
оказания услуг по кошению водной растительности на водотоках
Курортного района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	р. Малая Сестра от д.8 лит.А по набережной реки Сестры до ж/д моста (1250)																														

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета

(А.Е.Коваленко,

2026 F

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)

2026 Г.

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Московского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

[illegible]

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета

2026 г.

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

_____(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)

2026 F

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

[illegible]

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Невского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	р. Нева от устья р. Славянка до Обводного канала (Л) (кроме участка напротив храма по адресу пр. Обуховской Обороны д.24 лит. А -100 м), от Октябрьской наб. д. 29 лит. Г до ж/д моста через р. Неву (П) (1241)																														
2	Обводный канал от р.Невы (набережная Обводного канала д.43,сооружение 1,литера А) (1243)																														

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

ь Комитета
 ользованию, охране окружающей
 епечению экологической безопас

(А.Е.Коваленко)
 тдела обеспечения безопасности
 и охраны водных объектов Коми

2026 г.

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

доставитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомир)
второй заместитель директора) 2026 г.


2026

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Петроградского района Санкт-Петербурга
 на сентябрь 2026 г.

[illegible]

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9	Малый канал на всем протяжении (1304)																														
11	Большой канал на всем протяжении (1266)																														
12	Гребной канал (1222)																														

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.)



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Приморского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	р. Большая Невка от Кантемировского моста до устья (1240)																														

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)

2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)

2026 г.



ГРАФИК
выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Обводный канал от Американских мостов (наб. Обводного канала, д.43, сооружение 1, литера А) до Рузовского моста(1243)																														

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

 (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК
выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Центрального района Санкт-Петербурга
на сентябрь 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	сентябрь																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	р.Монастырка от р. Невы до 2-го Лаврского моста (1270)																														
2	Обводный канал от р.Невы до ул. К Заслонова (1243)																														

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков