

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)

2026г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
на июль 2026 год.

№ п/п	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева между Дворцовым и Благовещенским мостами (1240)																															
2	р. Мойка от Красного моста до Корабельного моста (1244)																															
3	Канал Грибоедова от Каменного моста до р. Фонтанка (1271)																															
4	р. Фонтанка от Гороховой (П) и Бородинской (Л) улиц до Галерного моста (1269)																															
5	Ново-Адмиралтейский канал на всем протяжении (1327)																															
6	Адмиралтейский канал на всем протяжении (1326)																															
7	р. Пряжка от р. Мойка до Бердова моста (П) и до Адмиралтейского завода (Л) (1323)																															
8	Крюков канал на всем протяжении (1297)																															
9	Обводный канал от ул.К.Заслонова (П) и Московского пр.(Л) до устья (1243)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Василеостровского района Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от Стрелки В.О. до Благовещенского моста (1241)																															
2	р. Малая Нева от Стрелки В.О. до Тучкова моста (1169)																															
3	р. Малая Нева от Тучкова моста до р. Смоленка (1169)																															
4	р. Смоленка на всем протяжении (1168)																															

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК
выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Выборгского района Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от Литейного моста до Большого Сампсониевского проспекта (1241)																															
2	р. Большая Невка от Большого Сампсониевского пр. до Кантемировского моста (1240)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК

Выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Калининского района Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от Пискаровского пр.. до Литейного моста (1241)																															

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)

2026 г.



ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Кировского района Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	июль																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Дачная от Дачного пр. до Ленинского пр. (1321)																															
2	р. Дачная от пр. Ветеранов до Дачного пр. (1321)																															
3	р. Дачная кв. 1 Ульянка, пруд № 7 (от ул. Лени Голикова до ул. Танкиста Хрустицкого) (1321)																															

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК
выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Колпинского района Санкт-Петербурга
на июль 2026 года

№ п/п	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Комсомольский канал на всем протяжении (1340)																																
2	р. Ижора от Адмиралтейского моста до Ижорского завода, д. б/н, литера Г20 (1333)																																
3	Ручей б/н (участок акватории за домом 24 по ул.Богайчука пос. Металлострой, г.Колпино) (1720)																																
4	р.Нева (1241), участок акватории (п.Усть-Ижора)																																
5	р. Ижора (1333), участок акватории (п.Усть-Ижора)																																

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК
выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от ж/д моста через р.Нева до Пискаревского пр. (1241)																															
2	р.Охта от Большого Ильинского моста до устья (1103)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

 (А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК
выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Московского района Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Обводный канал от Рузовского моста до Ново –Московского моста (1243)																															

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета

2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора

2026 г.



ГРАФИК
выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Невского района Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от устья р. Славянка до Обводного канала (Л) (кроме участка напротив храма по адресу пр. Обуховской Обороны д.24 лит. А -100 м), от Октябрьской наб. д. 29 лит. Г до ж/д моста через р. Неву (П) (1241)																															
2	Обводный канал от р.Невы до Американскийх мостов (наб. Обводного канала д.43, сооружение1, литера А) (1243)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

№ п/п	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10	р.Крестовка на всем протяжении(1264 (1264)																															
11	р. Малая Невка от р.Большая Невка до Большого Петровского моста(1260)																															
12	р.Чухонка (Приморский парк Победы) от 2-гоПаркового моста до водопропускного сооружения (1265)																															

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е. Коваленко,
Начальник отдела обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений
и охраны водных объектов)
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А. Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.



Г Р А Ф И К
выполнения работ по кошению водной растительности на акватории водотоков
Петродворцового района Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Троицкий ручей (1057), акватория от Университетского пр. до Нижней дороги																															
2	р. Кикенка (1084), акватория вдоль Санкт-Петербургского шоссе																															
3	р. Стрелка (1080), акватория от Орловского пруда до Невской губы за исключением ГТС																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Приморского района Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Большая Невка от Кантемировского моста до устья (1240)																															
2	р. Черная речка от Коломяжского пр. до р. Большая Невка (1257)																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»
(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.



ГРАФИК
выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
на июль 2026г.

№ п/п	Наименование водного объекта	июль																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Обводный канал от Американских мостов (наб. Обводного канала, д.43, сооружение 1, литера А) до Рузовского моста(1243)																															

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета
2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на водотоках
Центрального района Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	р. Нева от истока Обводного канала до Дворцового моста (1241)																															
2	р. Мойка от р.Фонтанки до Гороховой ул. (1244)																															
3	р. Фонтанка от р. Невы до Гороховой ул. (П) и до Бородинской ул. (Л) (1269)																															
4	Канал Грибоедова от р. Мойки до Гороховой ул. (1271)																															
5	Зимняя канавка на всем протяжении (1306)																															
6	Лебяжья канавка на всем протяжении (1305)																															
7	Обводный канал от р.Невы до ул.К.Заслонова (1243)																															
8	р.Монастырка от р.Невы до 2-го Лаврского моста (1270)																															

Начальник УОЭБВО

А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е.Коваленко,
Начальник Отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов Комитета)

2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А.Тихомиров,
Первый заместитель директора)

2026 г.

**Г Р А Ф И К**

Выполнения работ по кошению водной растительности на водоемах
Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	Дата оказания услуг
Адмиралтейский район		
1	Пруд б/н (Юсуповский сад) (3513)	06.07
Выборгский район		
2	Озеро Финское (3128)	27.07
3	Среднее Суздальское озеро (3130)	08-09.07
Калининский район		
4	Пруд на Пискаревском кладбище (3217)	14.07
Колпинский район		
5	Пруд б/н (сквер б/н на пересечении Центральной ул.и Петрозаводского шоссе, Металлострой) (3641)	20-21.07

№ п/п	Наименование водного объекта	Дата оказания услуг
Красносельский район		
6	Пруд б/н (парк Новознаменка) (2067)	24.07
7	Пруд б/н (Полежаевский парк) (6666)	02.07
Невский район		
8	Пруд Козлов ручей (3539)	02-03.07
Петроградский район		
9	Крестовый пруд (Приморский парк Победы) (3343)	28-29.07
Пушкинский район		
10	Колонистский пруд (Отдельный парк) (3685)	16-17.07
Центральный район		
11	Пруды Таврического сада (3224)	01,03.07

Начальник УОЭБВО



А.А.Безруков

СОГЛАСОВАНО

Представитель Комитета
по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности

(А.Е. Коваленко,
Начальник отдела обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений и охраны водных объектов)

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Представитель СПб ГБУ «Экострой»

(Н.А. Тихомиров,
Первый заместитель директора)
2026 г.

ГРАФИК

выполнения работ по кошению водной растительности на акватории водоемов
Петродворцового района Санкт-Петербурга
на июль 2026 г.

№ п/п	Наименование водного объекта	ИЮЛЬ																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ольгин пруд (Колонистский парк) (2536)																															
2	Орловский пруд (2665), акватория вдоль Санкт-Петербургского шоссе (Стрельна)																															
3	Пруд б/н (2527) Голицынский сад																															
4	Пруд б/н (2732), г. Ломоносов																															

Начальник УОЭБВО

А.А. Безруков